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Lyhenteet, Määritelmät ja Viitteet 
Aktiivinen viestintä on viestintä jossa asioista kerrotaan säännöllisesti ja toisinaan 
ennakoivastikin. 
Asukastyytyväisyys on ts. käyttäjätyytyväisyys, omistajientyytyväisyys, jolla tarkoitetaan 
asukkaan/osakkaan/omistajan/käyttäjän toiveista ja tarpeista käsin suunniteltua ja toteutettua 
korjaustyötä. Asukaslähtöisessä korjaushankkeessa osakkaille luodaan selkokielisen 
viestinnän avulla edellytykset tehdä päätökset, jotka ovat välttämättömiä korjaushankkeen 
edistymisen kannalta. Mikäli asukkaan toiveita ei voida toteuttaa on syyt perusteltava 
ymmärrettävällä tavalla. 
C2-rakennusmääräyskokoelman ehdot Vesivahinkoon ja sen nopeaan havaitsemiseen 
(putkivuoto) tulee varautua niin, että vuoto ohjataan näkyville ja estetään sen huomaamaton 
ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin (vuodonilmaisin on nousujohdon alaosassa joka 
kerroksessa). Laitteistot, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus, tulee olla helposti 
tarkastettavissa ja korjattavissa (avattavat elementit).  
D1 on Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot määräykset ja ohjeet 2007. [35.] 
Elinkaari on rakennuksen tai sen osan kaikki vaiheet valmistuksen aloittamisesta (raaja-
aineen hankinnasta) loppukäsittelyyn (purku, jätteiden loppukäsittelyyn). 
Energiatehokkuus on rakennuksen energiankulutus tai energiatarve (erityisesti 
lämmitysenergian) on mahdollisimman pieni ja selkeästi alhaisempi kuin keskimääräinen taso. 
Hankesuunnittelu on toteutussuunnittelua edeltävä selvitystyö. Sen perusteella taloyhtiö 
päättää millaista hanketta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. 
Kiinteistöstrategia on kiinteistön omistajien ilmaisema yhteinen näkemys siitä, miten 
etukäteen ja tavoitteellisesti vaikutetaan omista, asumista ja kiinteistön ylläpitoa koskevien 
tapahtumien ja asioiden kulkuun. 
Kuntoarvio on selvitysmenetelmä, jossa selvitetään, mitä on ko. talon kunto, tulevaisuuden 
korjaustarve ja miten siihen on varauduttava tai varauduttu. Kuntoarvio perustuu pääosin 
aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja ainetta rikkomattomiin menetelmiin. 
Kuntotutkimus on tutkimus, jota teetetään, kun halutaan varmistua korjausten 
tarpeellisuudesta. Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää ja päättää soveltuvat 
korjausvaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät. 
Linjasaneeraus on kiinteistön putkiremontti, jonka yhteydessä yleensä uusitaan myös 
sähköasennuksia. Lisäksi voidaan suorittaa muitakin kiinteistön korjaushankkeita kuten 
esimerkiksi kylpyhuoneen, keittiön ja yhteisten tilojen yms. remontointia.  
Märkätila on huone, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja 
jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. suihkuhuone, kylpyhuone tai 
vastaava). 
Osakas on osakkeen omistaja. 
   
Peruskorjaus on korjaustoimenpide jossa säilytetään kiinteistön tekninen ja toiminnallinen 
taso. 
Perusparannus on toimenpide, jossa kiinteistön arvoa teknisesti ja toiminnallisesti korotetaan 
tämän päivän tasolle.  
Rakennuttaja on tilaaja eli se voi olla taloyhtiö, toimeksiantaja, asunto-osakeyhtiö, 
korjaushankkeeseen ryhtyvä ja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Takuuaika on sen aikana tapahtuvat mahdolliset reklamaatiot ja takuuajan korjaukset. 
Tilaaja on rakennuttaja kts. rakennuttaja. 
Toteutussuunnittelu suunnittelun tuloksena tekniset asiakirjat sekä 
urakkatarjouspyyntöasiakirjat (piirustukset, työselvitykset ym. Urakka-asiakirjat sekä 
hankkeen rakennuslupa). Tekniset asiakirjat kuvaavat rakennustyön sisältöä, laatua ja 
suoritusta. Asiakirjat ryhmitellään sopimuspiirustuksiin ja työselostuksiin sekä yleisiin ja 
työkohtaisiin laatuvaatimuksiin. Sopimuspiirustuksia ovat mm. arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja 
sähköpiirustukset sekä purku- ja suojauspiirustukset. 
Viestintävastaava on viestinnästä vastaava henkilö jonka tehtäviin kuuluvat mm. 
viestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä toteuttaminen ja toteuttamisen 
seuranta. 
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1 Johdanto 
Tässä opinnäytetyössä esitellään nykyisin käytössä oleva perinteinen 
linjasaneerausmenetelmä ja esivalmistetut elementit linjasaneerauksessa sekä tutkitaan 
niiden väliset erot; hyvät ja huonot puolet. Putkiremontit ovat taloyhtiöiden haastavampia ja 
aikaa syövimpiä saneeraustöitä. Nykypäivien ja tulevaisuuden putkiremonttien haasteisiin 
kuuluvat asiat ovat työajan nopeuttaminen, laadun tehokkuus ja kustannustehokkuus.  
Työn tarkoituksena on kerätä tietoa näiden linjasaneerausmenetelmien hyvistä ja huonoista 
puolista, joiden avulla voidaan tehdä johtopäätös siitä, että onko kannattavampaa suorittaa 
linjasaneeraus uusilla elementtimenetelmillä vai perinteisellä menetelmällä. Työssä otetaan 
huomioon näiden menetelmien aika/laajuus, ympäristövaikutukset ja kustannukset. Näiden 
kahden menetelmien tuloksia vertaillaan keskenään, jonka jälkeen todetaan kumpi näistä 
menetelmistä on parempi, nopeampi, ympäristöystävällisempi ja on yleisesti alhaisempi 
kustannuksiltaan. 
Työn rakenne muodostuu siten, että aluksi käydään läpi nykytilanne ja tulevaisuus, jonka 
jälkeen kerrotaan erilaisista korjaustarpeista, joista seuraa putkiremontti ja joiden yhteydessä 
on syytä ottaa huomioon. Kun nämä seikat on käyty läpi siirrytään varsinaiseen 
aihealueeseen; aluksi kappaleessa 5 kerrotaan yleisesti perinteisestä linjasaneerauksesta, 
jonka alakappaleissa on tarkemmin kerrottu sen hyvistä ja huonoista puolista. Sen jälkeen 
kappaleessa 7 kerrotaan yleisesti esivalmistettujen elementtien käytöstä 
linjasaneerauksessa, ja vastaavasti kuin kappaleessa viisi, kerrotaan kappaleen 7 
alakappaleissa myös esivalmistettujen elementtien käytön hyvistä ja huonoista puolista. Kun 
nämä yleiset asiat on käyty läpi, siirrytään tarkastelemaan ja vertailemaan nämä kaksi 
linjasaneeraus-menetelmää.  
Tämän työn tuloksena saatavia tietoja tullaan käyttämään apuna taloyhtiöiden 
linjasaneerausten ratkaisussa. Työssä käytettyjä tietoja on kerätty erilähteistä, niin alan 
ammattilaisilta kuin kirjoista. 
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2 Nykytilanne ja tulevaisuus 
Suomen asuntokanta on arvioitu olevan yhteensä noin 2 000 000 asuntoa. Vuonna 2006 
tehdyn arvion mukaan putkiremonttia tehdään vuosittain noin 10 000 asuntoon. [1]. On syytä 
myös huomioida se, että Suomen rakennuskannasta noin 80% on rakennettu 1960-luvun 
jälkeen, jonka takia suurin korjaustarve on 1950-1960-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa.[2, 
s.8, 21 - 22] 
 
Tämä suuri korjaustarve aiheuttaa sen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana 
putkiremonttien määrä kaksinkertaistuu, kun 1970-luvulla rakennettu rakennuskanta tulee 
korjausikään ja rakentamisen painopiste siirtyy uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. 
On arvioitu, että Suomessa tehdään asuin talolle putkiremontti 45 - 50 vuoden välein. 
Esimerkiksi 1970-luvun taloissa ilmeni suuri tarve putkistokorjauksiin jo 2000-luvun alussa, 
minkä epäillään johtuneen siitä, että 1970-luvulla käytetyt putket olivat heikko laatuisia. [4.] 
 
 
Kuva 1. Pääosa 2010-luvulla peruskorjaukseen tulevista kerrostaloista on 1960 - 70-luvulla 
rakennettuja betonielementtitaloja. [3,s.18] 
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Suomessa on arvioitu olevan noin 1,2 miljoonaa kerrostaloasuntoa, joista on suuri osa tulossa 
korjausikään niiden putkistojen vanhenemisen ja kulumisen vuoksi. Tämän hetkinen tilanne 
on se, että korjataan pääasiassa metallisia putkistoja, mutta myös 1970-luvulla käyttöön tulleet 
muoviputket, joita 1970-luvulla otettiin käyttöön kylmävesijohdoissa ja viemäreissä. 
Tulevaisuudessa korjattavan materiaalin vaihtuminen tulee vaikuttamaan saneerausten 
teknisiin toteutuksiin. [5.] 
 
Kuva 2. Arvio tulevaisuuden putkiremonttien tarpeesta. [2.] 
 
Perinteisen linjasaneerausten rinnalle on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Näistä merkitsevä 
saneerausmenetelmä on elementtiratkaisut linjasaneerauksessa. Tulevaisuudessa tämä 
saneerausmenetelmä tulee yleistymään yhä enemmän johtuen siitä, että tämä menetelmä on 
erittäin nopea, ympäristöystävällinen ja vähän kustanteineen. Se sopii erityisesti Suomen 
rakennuskantaan sillä elementtiratkaisut sopivat parhaiten elementtikerrostaloihin, joiden 
rakentaminen aloitettiin Suomessa jo 1960-luvulla. Kyseinen menetelmä sopii erityisesti 
elementtikerrostaloihin, koska niiden rakenteet ovat pystysuunnassa joka kerroksessa 
samassa kohdassa sekä eri kerrosten väleillä ei ole seinissä siirtymiä. 
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3 Remontin tarve 
Remontintarve voi muodostua erilaisista syistä riippuen huoneistosta, talosta, rakennuksesta 
ja alueesta. Remontin tarve voi ilmetä iän, kuntoarvion tai erilaisten sattuneiden vahinkojen 
perusteella. Korjaustarpeet ovat yleensä teknisiä ja toiminnallisia. Korjaustarpeiden syitä 
voidaan kuitenkin jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka perustuvat teknisiin korjaustarpeisiin, 
toiminnallisiin korjaustarpeisiin ja muihin korjausvalintoihin vaikuttavia tekijöitä. Alhaalla 
olevasta taulukosta 1. voidaan nähdä mitä näihin kolmeen korjaustarpeiden syihin sisältyy.  
Yleisesti putkien huono kunto riippumatta siitä, mikä sen on aiheuttanut, on edellytys 
putkiremontille. Putkistojärjestelmän uusimista arvioitaessa turvallisuuden lisäksi myös 
kustannustehokkuus ja asumismukavuus ovat merkittäviä seikkoja.  
Taulukko 1. Remontti tarpeen syitä. 
Teknisten 
korjaustarpeiden syitä 
 on vuotavia vesi- ja viemäriputkia 
 kuntoarvion mukaan vuotoriski on melko suuri 
Toiminnallisten tarpeiden 
syitä 
 vesikalusteiden uusiminen esimerkiksi amme 
halutaan korvata suihkukaapilla 
 tilojen käyttötarkoitusten muutokset 
Muita korjausvalintoihin 
vaikuttavia tekijöitä 
 arvon nostaminen ( koska vastasuoritettu remontti 
takaa sen, ettei talossa tarvitse tehdä remontteja 
hyvin pitkään aikaan) 
 turvattomuus 
 energiatehokkuus 
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Kuva 3. Kiinteistön ylläpitovaiheen tavanomaiset tehtävät ja tuotokset – nykytila ja 
korjaustarve. [24.] 
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3.1 Taloyhtiö 
Kuten edellä kappaleessa 3. mainittiin taloyhtiöön korjaustarve voi ilmetä rakennuksen iän, 
kuntoarvion tai muunlaisena akuuttisena toimenpiteenä jo sattuneen vahingon perusteella. 
Erilaisten perusparannushankkeiden tavoitteena on rakennuksen laatutason ja arvon 
nostaminen. Näiden lisäksi tavoitteena on talon teknisenjärjestelmän nykyaikaistaminen, sillä 
monien vanhojen asuntojen varustelutaso ei vastaa tämän päivän tarpeita, eikä välttämättä 
täytä nykyisiä rakennusmääräyksiä. 
Putkien huonosta kunnosta  syntyy tarve linjasaneeraukseen eli putkistoremonttiin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että taloyhtiön putkisto alkaa olla siinä kunnossa, että vakuutusyhtiön 
korvauksien saaminen olisi uhattuna vesivahingon sattuessa. [6.] 
3.2 Taloyhtiön asukkaiden tarpeet 
Taloyhtiön asukkaat ovat erittäin tärkeässä asemassa ja tämän takia on tärkeää ottaa 
huomioon asukkaiden tarpeet. Tästä syystä taloyhtiö tarvitsee itselleen strategian ja tavoitteet, 
jotta se voi toimia sekä tehokkaasti että suunnitelmallisesti. Strategia on isännöinnin ja 
hallituksen työkalu, sen avulla voidaan johtaa ja helpottaa taloyhtiön johtamista. Strategia 
kiteyttää mm. asukkaiden näkemykset siitä, millainen heidän talonsa on. Mielipiteitä 
selvitetään erilaisilla asukaskyselyillä. 
Kuten kappaleessa 3.1 mainittiin, monien vanhojen asuntojen varustelutaso ei vastaa tämän 
päivän tarpeita, eikä välttämättä täytä nykyaikaista rakennusmääräyksiä. Asukkaiden 
näkökulmasta on kyse mukavuudesta ja turvallisuudesta, mutta on kuitenkin selvää, että se 
mikä oli hyvinkin luksusta 10 - 20 vuotta sitten on tänä päivänä itsestään selvää 
perusvarustusta. 
Tällä hetkellä tyypillisin remonttikohde on putkistoremontit eli linjasaneeraukset, johtuen 
Suomen vanhasta asuntorakennus kannasta. Asukkaiden tarpeiden tyydyttäminen eli 
rakennuksen laatutason ja arvon nostaminen on erittäin tärkeää. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin huomioitava perusparannuksista aiheutuu asukkaille paljon häiriötekijöitä. 
Perusputkistoremontti saattaa usein kestää monista viikoista kuukausiin. Asukkaat joutuvat 
usein muuttamaan pois väliaikaisesti putkistoremontin ajaksi. Tästä aiheutuu taloyhtiön 
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asukkaille paljon ylimääräisiä kustannuksia vaikka pelkästään putkistoremontti, jota 
suoritetaan taloyhtiössä on erittäin kallis toimenpide. 
Nykyään tilaajan tarpeita huomioidaan yhä enemmän erilaisissa remonttihankkeissa. Tämä 
tarkoittaa siis sitä, että tilaajan tarpeita eli ts. Taloyhtiön asukkaan tarpeita ovat 
putkistoremontin yhteydessä nopeasti ja laadukkaasti suoriutuva putkistoremontti 
kustannustehokkaasti. Isännöintiliitossa tehdyn asukaskyselyn tulosten perusteella  on tultu 
siihen tulokseen, että taloyhtiön strategiaan voidaan esimerkiksi määritellä, että taloyhtiö on 
lapsiystävällinen, jos sen pihapiirissä asuu paljon lapsiperheitä. Tämä tarkoittaa silloin sitä, 
että remonttien yhteydessä on huomioitava erityisesti turvallisuus ja vaivaton liikkuminen.[7.] 
3.3 Taloyhtiön kunnossapitovastuu ja uusi asunto-osakelaki 
Uusi asunto-osakelaki tuli voimaan 1. Heinäkuuta 2010, jonka yhteydessä taloyhtiön 
kunnossapitovastuu laajeni aiempaan verrattuna. Kunnossapitovastuu määräytyy siten, että 
osakas vastaa pinnoitteiden korjaamisesta ja taloyhtiö rakenteista, putkista ja johdoista. 
Yhtiön kunnossapitovastuu ulottuu myös kaikkiin lämmitys-, tiedonsiirto-, vesi-, sähkö, 
viemäri-, ilmanvaihto- ja muihin vastaaviin järjestelmiin riippumatta siitä, milloin ne ovat 
asennettu rakennukseen. Yhtiö vastaa samalla rakennuksen ulkopinnan korjaamisesta sekä 
parvekkeista, jos huoneistolla on parveke. Näiden lisäksi uusi asunto-osakelaki velvoittaa 
taloyhtiötä laatimaan viiden vuoden ylläpitosuunnitelman, johon kirjataan kaikki mahdolliset 
tulevat korjaukset ja niiden kustannukset. [8.] 
Talon omistaja tai asukas on vastuussa huoneiston sisäosista, muttei ole vastuussa 
tavanomaisesta kulumisesta. Talon omistajalla on oikeus tehdä huoneistossa pieniä 
muutoksia, kunhan ne tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti. Talon omistajan on myös 
ilmoitettava näistä muutoksista taloyhtiölle ja on varattava yhtiölle mahdollisuus tarkistaa 
suunnitelmat ja valvoa työtä. Yhtiön vastuulla ovat myös kaikki huoneiston hanat, koska niiden 
kunto vaikuttaa oleellisesti kiinteistön vedenkulutukseen ja siten energiatehokkuuteen. [9.] 
Uudessa asunto-osakelaissa on myös mainintaa siitä, että vastiketta voidaan käyttää myös 
hyödykkeen yhteishankintaan. Yhteishankintojen kulut jaetaan taloyhtiön osakkaiden eli talon 
omistajien kesken. [10.] 
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4 Linjasaneerausmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä 
Jokainen ennen 1960-luvulla ja sen puolivälillä rakennettu kiinteistö on oma yksilönsä. Tämä 
tarkoittaa sitä että korjaustavan valinnassa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon 
kiinteistön kaikki omat reunaehdot. Linjasaneerausmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä 
ovat esimerkiksi onko kyseessä uusiminen vai käyttöiän pidentäminen. Pääsääntöisesti 
vaihtoehdot vesi- ja viemäriputkien saneerauksessa voidaan jakaa seuraavasti; uusiminen, 
käyttöiän pidentäminen tai näiden vaihtoehtojen yhdistely eli hybridiratkaisu. Taulukosta 2 
voidaan havaita näiden kolmen vaihtoehtojen tarkemmat selitykset. [36.] 
Vesi- ja viemäriputkiston teknisen käyttöiän arvioidaan olevan 35 - 60 vuotta, mutta eri 
ajanjaksoilla rakennetuilla kiinteistöillä, samoin kuin yksittäisillä kiinteistöillä on eroja. Hyvä 
tapa arvioida putkien korjaustarvetta on dokumentoida todetut ja korjatut putkivuodot ja 
analysoida niiden syyt tapauskohtaisesti. Dokumentoinnin avulla kiinteistön historiatieto on 
käytettävissä tulevan kehityksen arvioimiseksi. Ei ole vielä olemassa kattavia 
tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voitaisiin todeta putkistojen kunto kauttaaltaan. Tästä 
syystä esimerkiksi vakuutusyhtiöt arvioivat putkistojen kuntoa ja riskiä niiden käyttövuosien 
avulla. Tämä johtaa siihen, että putkistoja, joilla olisi vielä kymmeniä vuosia teknistä käyttöikää 
jäljellä, uusitaan tai korjataan. [36.] 
Linjasaneerausmenetelmän valinta ei ole yksinkertainen prosessi, valitaan vaikuttavat monet 
tekijät ja näitä tekijöitä on tarkasti huomioitava. Tärkein kysymys on, mihin korjauksella 
pyritään ja mikä on tavoiteltava elinkaari korjatuille järjestelmille. On erittäin tärkeää ymmärtää 
yhteiskäyttömahdollisuus eri menetelmien kesken ja että ammattihenkilöitä pitää käyttää niin 
projektin johtamisessa, suunnittelussa kuin asennustöissäkin. Usein esimerkiksi kiinteistön 
taloyhtiön taloudellinen tilanne ja rakennukset muut korjaustarpeet saattavat vaikuttaa 
menetelmän valintaan esimerkiksi. Porrastilojen saneeraustarve voi vaikuttaa putkistojen 
korjaustavan valintaan. Sen lisäksi kiinteistön märkätilojen kunto saattaa vaikuttaa myöskin 
korjaustavan valintaa. Jos kaikki kiinteistön märkätilat ovat remontin tarpeessa esim. 
vanhanaikaistumisen takia, saattaa tämä ohjata putkien uusimisen valintaan 
korjausremontoinnin sijaan. 
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Taulukko 2. Vaihtoehdot vesi- ja viemäriputkien saneerauksessa. [24. s.109] 
Uusiminen 
- Putkistojen uusiminen entisille paikoilleen 
- Uusiminen uusiin kohtiin mm. moduuliratkaisuja käyttäen 
tai pinta-asennuksina (vesiputket) 
Käyttöiän 
pidentäminen 
- pinnoitusratkaisuilla 
- sujutusratkaisuilla (sukkasujutus/sukitus, putkisujutus) 
Em. vaihtoehtojen 
yhdistely 
- Hybridiratkaisu 
4.1 Putkistojen uusiminen 
Uusiminen on melko selkeä ratkaisu, jolla haetaan uuden järjestelmän uutta elinkaarta ja siinä 
vakuutuksen epävarmuutta ei ole. Tämä tarkoittaa siis sitä, että koko järjestelmä uusitaan, ja 
sen uudistamisen avulla aloitetaan uutta elinkaarta järjestelmälle. Esimerkiksi rakennuksessa 
on voitu käyttää aiemmin perinteistä putkiremonttia, mutta nyt halutaankin tehdä 
linjasaneeraus esivalmistettujen elementtien käytöllä, sillä elementtien käyttö olisi 
kannattavampi taloyhtiölle. 
Tämä on kuitenkin sellainen vaihtoehto, joka muuttaa yhtiön rakennuksen rakennustyömaaksi 
monen kuukauden ajaksi. Tämä on usein monimutkainen vaihtoehto, jossa on otettava 
huomioon rakennuksessa asuvien tai oleskelijoiden tilannetta ja tarpeita; usein asukkaat 
voivat joutua muuttamaan pois linjasaneerauksen ajaksi. Jos taloyhtiössä on asukkaiden tai 
yhtiöntoimesta tehty erilaisia märkätilaremontteja runsaasti, saneerattujen tilojen rakenteiden 
avaaminen ja uudelleen saneeraus olisi lisäkynnys, jonka takia yksi ratkaisu olisi 
kylpyhuoneessa ovat pintaan asennetut putket, jolloin rakenteiden avaamisella vältytään ja 
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kylpyhuoneiden nykyiset rakenteet ja pintamateriaalit voidaan säilyttää. Tällöin myös putkien 
elinkaarta pidentävät korjausvaihtoehdot on hyvä harkita. [24. s.110] 
4.2 Eri menetelmien sekakäyttö 
Eräs mahdollisuus on eri vaihtoehtojen yhdistäminen esimerkiksi siten, että 
linjasaneeraukseen voidaan valita eri menetelmät jolloin samalla voidaan myös 
korjausajankohdat voidaan jaksottaa. Eri vaihtoehtojen yhdistäminen voidaan tehdä siten, että 
rakennuksen keskellä olevissa hormeissa sijaitsevat tai rakenteiden sisään valetut nousulinjat 
märkätilaliitäntöineen pinnoitetaan/sujutetaan ja vaakalinjat lämpökeskuksessa tms. 
nousuihin uusitaan venttiileineen ja säätöventtiileineen edellyttäen kuitenkin nousulinjojen 
käsittelykelpoisuutta ja puhdistettavuutta. Yleisesti tarkasteltuna vaihtoehto, jossa helposti 
hoidettava putken osat korvataan uusilla, on mielessäkin tarkastelemisen arvoinen asia. 
Tällaisessa ratkaisussa mm. venttiilit tulevat uusituksi ja nehän ovat järjestelmän osia, joissa 
ensimmäisenä todetaan toiminnan puutteita joko putkissa liikkuvien epäpuhtauksien tai 
tiivistevuotojen takia. [24. s.110 - 111] 
4.3 Käyttöikää pidentävät saneerausmenetelmät 
Putkistojen käyttöikää jatkavia menetelmiä harkittaessa toimenpiteet tulevat ajoittain vastaan 
siten, että putkien yleinen kunto on riittävän hyvä pinnoitus- tai sujutusratkaisujen käyttöä 
silmälläpitäen. Pienet remontit, joiden avulla voidaan ylläpitää putkien kuntoa, pidentävät 
putkistojen käyttöikää merkittävästi. [24. s.111] 
Suhtautuminen pinnoitus- ja sujutusratkaisuihin on alalla vaihtelevaa, eikä näin korjattuja 
putkistoja yleensä rinnasteta uusittuihin putkistoihin, puhutaan yleisesti siis kunnostamisesta 
ja ylläpitämisestä eikä uusimisesta. Samoin vakuutusyhtiöiden kanta niihin vaihtelee tästä 
syystä. Näitä ratkaisuja harkittaessa on erittäin tärkeää, että taloyhtiö erityisesti selvittää 
menetelmän/menetelmien sopivuus ko. kohteeseen, kestävyys ja käyttöikä, sertifiointitiedot, 
olemassa olevat puolueettomat tutkimustiedot ja niiden sisältö, laadunvalvonnan toimivuus 
(paksuuden riittävyys ja liitosten toimivuus), takuuehdot ja vakuutusyhtiön kanta 
vakuutusmaksuihin. On siis erittäin tärkeää huomioida näitä yksityiskohtaisia seikkoja näitä 
ratkaisuja harkittaessa, koska niiden vaikutus voi olla merkittävä lopputulokseen. [ 24. s.111] 
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4.4 Haitta-aika 
Putkien uusimisessa tai ylipäätään putkiremontin aiheuttama haitta-aika on huoneistoa 
kohden keskimäärin 3-4 kuukautta. Mikäli märkätiloja ei uusita, esimerkiksi pinnoitus- ja 
sujutusratkaisun aiheuttama haitta-aika on noin viikon mittainen. On kuitenkin huomioitava se, 
että yksittäisissä kohteissa haitta-ajat voivat vaihdella merkittävästi riippuen hankkeen 
vaativuuden, urakoitsijan työtilanteen tms. takia. Usein puhutaan monista kuukausista 
esimerkiksi perinteisen linjasaneerauksen kohdalla, jos esimerkiksi urakoitsijan työtilanne sen 
aiheuttaa tai hankkeeseen on ilmestynyt yllättäviä lisätöitä. [ 24. s.111] 
Usein haitta-aika voi vaikuttaa jopa menetelmän valintaan. Putkien uusiminen uusille 
reitityksille vähentää esim. vesikatkosten pituuksia, mikäli tämä on otettu huomioon 
suunnittelun tavoitteita asetettaessa. Esimerkiksi perinteinen linjasaneeraus on 
pitkäkestoisempi ja monimutkaisempi menetelmä verrattuna esivalmistettujen elementtien 
käyttö linjasaneerauksessa. Näistä kahdesta menetelmästä ja niiden hyvistä ja huonoista 
puolista kerrotaan enemmän kappaleissa 5. ja 7. [ 24. s.111] 
5 Yleisesti perinteisestä linjasaneerauksesta   
Kun puhutaan perinteisestä linjasaneerauksesta puhutaan perinteisestä putkiremontista. 
Perinteiseen linjasaneeraukseen kuuluu vesi- ja viemärijohtojen uusiminen tai 
kunnostaminen. Perinteinen putkiremontti siis tarkoittaa, että tietyn kiinteistön osan tai koko 
kiinteistön käyttövesi-, lämmitysvesi-, ja viemäriputket sekä näiden lisäksi märkätilojen 
vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet uusitaan tai kunnostetaan. Tämän lisäksi voidaan 
korjata rakenteita tarpeen mukaan. 
 
Perinteinen linjasaneeraus on todettu olevan linjasaneerausmenetelmistä raskaimmaksi ja 
todennäköisesti myös kalleimmaksi menetelmäksi. Siinä normaalisti kaikki myös lähiaikoina 
uusitut kylpyhuoneet joudutaan purkamaan lähes kokonaan, koska vanhat vesi- ja 
viemäriputket sijaitsevat kylpyhuoneen seinän takana olevassa hormissa ja lattiassa, ja 
hormiseinä joudutaan aukaisemaan, jotta putket saadaan vaihettua. Tällöin uusittujen 
kylpyhuoneiden vesieriste joudutaan rikkomaan ja sen seurauksena koko kylpyhuone on 
saneerattava. 
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Kuva 4. Perinteinen putkiremontti. [11.]  
5.1 Perinteisen linjasaneerauksen hyvät puolet 
Perinteisen linjasaneerauksessa menetelmän etuna on kylpyhuoneiden saattaminen 
nykymääräysten mukaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kylpyhuoneet ovat 
asianmukaisesti ja dokumentoidusti vesieristetty. Sen etuja perinteisessä 
linjasaneerauksessa taloyhtiölle on esimerkiksi uudet vesi- ja viemärikalusteet. Tämän lisäksi 
myös tilojen toimivuutta saadaan parannettua uusittaessa kylpyhuone kokonaan, koska 
kalustejärjestystä voidaan muuttaa esimerkiksi poistamalla vanha kylpyamme käytöstä ja 
asentamalla tilalle suihkunurkkaus, jolloin samalla saadaan lisää tilaa kylpyhuoneeseen. [12, 
s.48 - 51]  
 
Perinteisen linjasaneerauksessa voidaan lattiaan asentaa lattialämmitys. Sen avulla voidaan 
siis lisätä samalla käyttäjien mukavuutta ja varmistaa kylpyhuoneen lattian kuivana pitäminen. 
Käyttäjien mukavuus ja lattian kuivana pitäminen on erityisen tärkeä, etenkin lattian kuivana 
pitäminen edesauttaa siinä, että vältytään erilaisilta vesivaurioilta. [12, s.48 - 51] 
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5.2 Perinteisen linjasaneerauksen huonot puolet 
Ei kannata aloittaa perinteistä putkiremonttia, jossa uusitaan putket ja johdot samoille 
paikoille. Syitä voidaan jakaa kolmeen tärkeään tekijään; ajankäyttö, ympäristö ja 
kustannukset. [13.] 
 
Perinteinen putkiremontti on kallis menetelmä, sillä mitä enemmän joudutaan purkamaan ja 
rakentamaan, sitä kalliimmaksi putkiremontti muodostuu. Tämän lisäksi perinteinen 
putkiremontti kuluttaa luontoa, koska kiinteistössä tehdään niin monia ja niin laajoja 
toimenpiteitä. Usein myös toimenpiteeseen liittyvät asbestityöt sekä siivous- ja jätekulut 
nostavat merkittävästi hintaa. [13.] [Liitteenä 1. PreBath esite] 
 
Monesti ajankäytön tärkeys unohtuu erilaisissa remontti toimenpiteissä. Esimerkiksi 
perinteisessä kylpyhuoneremontissa suurin osa ajasta kuluu vanhojen pintojen poistamiseen 
ja kylpyhuoneen vanhan runkorakenteen repimiseen esiin. Huoneistokohtainen häiriöaika 
saattaa kestää yleensä kuukausia ennen kuin remontti saadaan päätökseen. Perinteisen 
putkiremontin toimenpide ajan on arvioitu kestävän noin kolme kuukautta, jos kaikki menee 
suunnitelmien mukaisesti. Tästä johtuen on siis varauduttava siihen, että perinteisessä 
putkiremontissa toimenpide saattaa usein kestää enemmänkin kuin kolme kuukautta. [13.] 
[Liitteenä 1. PreBath esite] 
 
Perinteinen menetelmä vaatii myös raskaita rakennustöitä esimerkiksi, kun hormeja ja 
välipohjia joudutaan avaamaan ja vanhat putket purkamaan. Tämä kuluttaa ympäristöä, sillä 
purkamisen seurauksena muodostuu paljon jätteitä. Eikä tässä kaikki perinteisestä 
putkiremontista aiheutuu paljon melu- ja pölyhaittoja, koska menetelmä sisältää äänekkäitä, 
pölyisiä työvaiheita ja rakentamisen aiheuttamia hajuja. [13.]  
 
Näiden lisäksi on myös huomioitava, että perinteinen putkiremontti ei täytä monilta osin 
nykyajan rakentamismääräyksiä D1 ja C2. Nämä rakentamismääräykset edellyttävät putkien 
olevan helposti korjattavissa ja uusittavissa sekä vuodot helposti havaittavissa, mutta näin ei 
kuitenkaan ole perinteisessä putkiremontissa. [13.]  
   
 
   14 
 
  
5.3 Perinteisen linjasaneerauksen asentamisen vaiheet 
Ennen perinteisen linjasaneerauksen aloittamista on erittäin tärkeää hankkia tarkkoja ja 
kunnollisia lähtötietoja kohteesta. Ne voidaan tuottaa erilaisilla kuntoarvioinnilla ja 
Putkiremontti on sellainen prosessi jossa edetään yleensä pystylinja kerrallaan. Se tarkoittaa 
siis sitä, että päällekkäisten asuntojen kylpyhuoneet ja keittiöt ovat yhtä aikaan remontissa. 
Asukkaan on ennen tätä vaihetta muutettava pois tilasta, jotta remonttityö voidaan suorittaa 
moitetta. [14.] 
Linjasaneerauksen yhteydessä rakennuksessa joudutaan tekemään paljon purkutöitä, jonka 
vuoksi kannattaa siinä samassa yhteydessä muutakin esimerkiksi jos rakenneaineiset 
ilmanvaihtohormit kulkevat putkiston nousukuilun vieressä voi olla järkevää tehdä samalla 
myös ilmanvaihdon peruskorjaus. Tällöin myös säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta. 
Linjasaneerauksen yhteydessä voi olla myös muitakin peruskorjattavia järjestelmiä, joita on 
syytä ottaa huomioon ja nämä voiva olla esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, sähkö- ja 
telejärjestelmät sekä kylpyhuoneen sähköjärjestelmät. [14.] 
Perinteisen putkiremontin yhteydessä havaita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Nämä tekijät 
ovat erityisesti käytettävät putkireitit ja purkutöiden laajuus. Taloyhtiö voi neuvotella 
korjausrakentamiseen perehtyneen arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan kanssa, jonka jälkeen voi 
valita itselleen vaihtoehdoista parhaiten sopivan vaihtoehdon. [14.] 
LVI-tekniikkaan kohdistuvassa peruskorjaustyössä erittäin tärkeässä asemassa olevat 
henkilöt ovat suunnittelutyötä koordinoiva pääsuunnittelija, arkkitehti, LVI-suunnittelija ja 
rakennesuunnittelija. Riippuen tilasta tarvittaessa voidaan käyttää myös sähkö- ja 
telesuunnittelijaa. Hankkeessa tarvitaan myös projektipäällikkö ja valvoja. [14.] 
Perinteisen linjasaneerauksen asentamisen vaiheet ovat pitkäkestoisia ja monimutkaisia. 
Putkiremonttihanke on arvioitu kestävän valmisteluista valmistumiseen 2-3 vuotta. Etenkin 
vesi- ja viemäriputkiston saneeraus on yksittäisistä korjaustoimenpiteistä todennäköisesti 
suurin, jonka takia myös sen kustannukset ovat useita satoja euroja neliömetriä kohden. 
Tämän takia siihen on syytä valmistautua huolella, jottei siitä synny ylimääräisiä kustannuksia. 
Perinteisen putkiremontin vaiheet voidaan jakaa 12 vaiheeseen.   
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Kuva 5.  Perinteisen linjasaneerauksen asentamisen vaiheet alusta loppuun. 
 
 
 
 
Vaihe 1 • Asukastyöpaja
Vaihe 2 • Huoneiston aloituskatselmus
Vaihe 3 • Osakaskysely
Vaihe 4 • Muutostöiden tarkennus
Vaihe 5 • Työmaan aloittaminen
vaihe 6 • Suojaukset
Vaihe 7 • Purkutyöt
Vaihe 8 • LVIS- ja rakennustyöt
Vaihe 9 • Viimeistelytyöt
Vaihe 10 • Loppusiivous
Vaihe 11 • Huoneiston käyttöönottotarkastus 
Vaihe 12 • Urakan luovutus asiakkaalle
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Ensimmäinen vaihe; asukastyöpaja 
Kun kaikki tärkeät tiedot kohteesta on hankittu, järjestetään asukastyöpaja. 
Asukastyöpajassa esitetään putki- ja kylpyhuoneremontin tekijät ja yhteyshenkilöt. 
Asukkaat voivat tavata oman talonsa yhteyshenkilön. Asukastyöpajassa käydään läpi 
asukkaan tai asukkaiden kanssa kaikki remontin vaiheet, aikataulun ja viestintätavat. 
Tämän lisäksi asukastyöpajassa selvitetään asukkaan tai asukkaiden tarpeita ja 
huolia, joita otetaan huomioon ennen remontin aloittamista. 
Kun asukastyöpajassa on selvitetty kaikki mahdolliset asiat jotka liittyvät  
remontinvaiheisiin ja aikatauluun sekä selvitetty asukkaiden mahdolliset tarpeet ja 
huolet, voidaan siirtyä vaiheeseen kaksi. Vaihe kaksi liittyy huoneiston 
aloituskatselmukseen. 
 
Kuva 6. Suunnittelu vaihe. [14.] 
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Toinen vaihe; huoneiston aloituskatselmus 
Ensimmäisessä vaiheessa mainittiin, että toisessa vaiheessa tehdään huoneiston 
aloituskatselmus. Siinä käydään läpi jokaisessa huoneistossa ja tehdään 
huoneistokohtaiset kylpyhuonekortit. Kylpyhuonekortteihin kirjataan ylös kaikki ne 
asiat, joita sovitaan yhdessä tilaajan kanssa oman kylpyhuoneen remontin 
yksityiskohdista. Kun tämä vaihe on saatu päätökseen, voidaan siirtyä vaiheeseen 
kolme. 
Kolmas vaihe; osakaskysely 
Kolmannessa vaiheessa tehdään osakaskysely. Osakaskysely on lyhytmuotoinen 
vaihe, jossa selvitetään osakkaiden remonttiin liittyviä tarpeita. Kun osakaskysely on 
tehty voidaan siirtyä vaiheeseen neljä, jossa tehdään kylpyhuonekortin muutostöiden 
tarkennukset. 
Neljäs vaihe; kylpyhuonekortin muutostöiden tarkennus 
Neljännessä vaiheessa käydään yksityiskohtaisesti läpi tilaajan eli osakkaan 
huoneiston remonttitarpeet ja mahdolliset huoneistokohtaiset lisätyöt. 
Tarkennuksessa selvitetään huoneistokohtaisten lisätöiden lisäksi myös materiaalit ja 
kalusteet. Osakkaan käytettävissä on kaikki tuotetoimittajien valikoimat. 
Tilaaja on yleensä tässä vaiheessa jo etukäteen tutustunut esitteisiin. Neljännessä 
vaiheessa yleensä tilaaja kertoo rakennuttajalle valitsemansa vaihtoehdon, jonka on 
valinnut esitteestä. Näiden valintojen perusteella remontti suoritetaan ja tilaajaa 
laskutetaan. Tässä vaiheessa tehtyjä päätöksiä ei voida enää perua myöhemmissä 
vaiheissa. Kun tämä vaihe on saatu päätökseen voidaan aloittaa varsinainen remontti. 
Viides vaihe; työmaan aloittaminen 
Viidennessä vaiheessa varsinainen putkiremontti alkaa. Asukkaille ilmoitetaan 
varsinaisen remonttityön alkamisesta. Tässä vaiheessa käytetään kaikkia sovittuja 
viestintäkeinoja, jotta osakkaat ja asukkaat pysyvät ajan tasalla remontin aikana. 
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Prosessin pitkän keston ja vaiheittaisen tekemisen takia tiedottaminen asukkaille ja 
osakkaille eli omistajille on tärkeää. Tiedottamisen on oltava sellainen, jota kaikki 
ymmärtää. Tiedottaminen voidaan toteuttaa erilaisilla kokouksilla, ilmoitustaulun 
käytöllä, kirjeillä ja muunlaisilla tiedottamisvälineillä kuten sähköpostin avulla. 
Tässä vaiheessa perustetaan työmaa. Työmaan perustamiseen kuuluu kaikki tilojen 
järjestäminen esimerkiksi sosiaaliset tilat. Työmaalle tuodaan erilaiset lavat kuten 
roskalava ja kaikki erilaiset työmaasuojaukset. Tämän jälkeen voidaan siirtyä 
seuraavan vaiheeseen eli kuudenteen vaiheeseen. 
Kuudes vaihe; suojaukset 
Tämän vaiheen suojausten asentaminen poikkeaa viidennen vaiheen suojauksista. 
Tässä vaiheessa suojataan työmaan tilat huolellisesti, jotta pölyhaitat ja mahdollisesti 
myös muut haitat pysyvät mahdollisimman pienenä. 
Tässä vaiheessa jokaista linjaa valmistetaan siihen kuntoon, että purkutyö voitaisiin 
suorittaa mahdollisimman ilman että tiloihin tai asukkaisiin kohdistuisi haittaa. 
Esimerkiksi tässä vaiheessa voidaan suojata kaikki talon käytävän portaat, seinät, 
lattiat jne. Kun kaikki mahdolliset ja riskialtis-kohteita on suojattu, voidaan aloittaa 
varsinainen purkutyö. 
Seitsemäs vaihe; purkutyöt 
Seitsemännessä vaiheessa kaikki vanhat vesikalusteet ja kylpyhuoneiden 
pintamateriaalit puretaan, ja tarvittaessa puretaan myös putkikuilu, jos on päätetty 
käyttää olemassa olevaa putkireittiä. Yleensä valmiina olevia putkireittiä käytetään. 
Kun purkutyöt on suoritettu, varmistutaan siitä, että rakenteet ovat kuivat. [14.]. 
Purkutyöt on suoritettava oikealla tekniikalla niin, että pölyn määrä olisi 
mahdollisimman alhainen taloyhtiössä. Kun kaikki mahdolliset purkutyöt on suoritettu 
voidaan suorittaa LVIS- ja rakennustyöt. [15.] 
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Kuva 7. Kylpyhuoneessa käynnissä oleva purkutyö. [16.] 
Kahdeksas vaihe; LVIS- ja rakennustyöt 
Kun rakenteet ovat kuivuneet aloitetaan uusien putkistojen rakentaminen. Tämän 
jälkeen tehdään vesieristykset ja pinnoitustyöt. Lopuksi asennetaan vesi- ja muut 
tarvittavat kalusteet omille paikoilleen. [14.] 
Yhdeksäs vaihe; viimeistelytyöt 
Tässä vaiheessa viimeistellään kaikki putki- ja kylpyhuoneremonttiin liittyvät työt 
huolellisesti ja moitteettomasti niin, että se vastaa tilaajan tarpeita. [15.] 
Kymmenes vaihe; loppusiivous 
Kymmenessä vaiheessa tehdään loppusiivous. Loppusiivous suoritetaan huolellisesti 
enne huoneiston käyttöönottotarkistusta. Loppusiivouksen avulla lopputulos on myös 
miellyttävämpi tilaajalle. Loppusiivouksen suoritettua voidaan tehdä huoneistolle 
käyttöönottotarkastusta. [15.] 
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Yhdestoista vaihe; huoneiston käyttöönottotarkastus  
Putkistot ja rakenteet on tarkistetaan, riippumatta siitä että jäävätkö ne piiloon. 
Erityisesti vesieristyksen tarkastamisessa on oltava tarkka, että sen tekee asiaan 
perehtynyt tarkastaja, jonka suorittamiin tarkastustuloksiin ja mittauksiin voidaan 
luottaa. [14.] 
Tämän jälkeen käydään läpi asiakkaan kanssa huoneistossa tehdyt työt. Kaikki 
tarpeelliset tiedot luovutetaan tehdyistä töistä ja tilaajan tyytyväisyys työn 
lopputulokseen selvitetään.  
Kahdestoista vaihe; urakan luovutus asiakkaalle 
Kun tilaaja on tyytyväinen työn lopputulokseen, eikä tarvitse tehdä mahdollisia 
muutoksia työhön, voidaan luovuttaa tila tilaajalle. Kun tila on luovutettu, työ on saatu 
lopullisesti päätökseen. 
6 Vaihtoehtoiset ratkaisut perinteiselle linjasaneeraukselle 
2000-luvulla ilmestyneet suosituimmat menetelmät ovat viemäreiden pinnoitus ja 
sukkasujutus, eli sukitus. Näillä menetelmillä viemärit voidaan saneerata sisäpuolisesti, eikä 
sen takia tarvitse tehdä rakenneavauksia ja suurempia purkutöitä. Näiden menetelmien avulla 
myös säästytään kustannuksilta ja kylpyhuoneiden purku- ja rakennustöiltä.  
Sukkasujutus tai pinnoitus ei ole linjasaneeraus vaan näiden menetelmien avulla voidaan 
ainoastaan saneerata viemärit. Tämä tarkoittaa sitä että taloyhtiön on korjattava 
tulevaisuudessa myös rakennuksen vesijohdot, kylpyhuoneet ja sähköjärjestelmät ts. 
sukituksen tai pinnoituksen avulla ei vältytä varsinaiselta linjasaneeraukselta. Pinnoitus on 
kehitetty 1990-luvulla Ruotsissa ja Suomessa ensimmäiset pinnoitusurakat kiinteistöjen 
viemäreihin on tehty vuonna 2004. Se saavutti nopeasti suosiota nopean urakka-ajan sekä 
asukasystävällisyytensä ansiosta.[5. 28.]. Viemäreiden sukitus on kehitetty Englannissa 1970-
luvulla. Sukitus kehitettiin aluin perin kunnallisten viemäriputkien korjaukseen, mutta se saikin 
nopeasti suurta suosiota korjaustyön nopeuden ja edullisuuden ansiosta.[5, 29.] 
Sujutusmenetelmä on sellainen menetelmä, joka mahdollistaa pohja- ja pystyviemäreiden, 
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sekä piha- ja tonttiviemäreiden kunnostamista.  Kuten nimi jo viittaakin siihen, menetelmässä 
vanhan putken sisään sujutetaan uusi putki. Sujutusmenetelmän avulla saadaan tehtyä 
tasalaatuinen ja vahvuinen putki, putken ollessa tehdasvalmisteinen. Sujutusmenetelmä 
linjasaneerauksessa soveltuu pääsääntöisesti tontti- ja pystyviemäreiden kunnostamiseen. 
Tämä johtuu siitä, että kiinteistössä olevan vanhan putken on oltava halkaisijaltaan ainakin 
100 mm. Menetelmän käyttöikä vaihtelee 50 – 10 vuoteen.  [27. s. 76 - 77.] [28.] Viemäreiden 
sujutuksia on tehty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. [29] 
 
Kuva 8. Pinnoituksessa käytettävä harja, johon on liitetty viemärikamera. [2.]  
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Kuva 9. Sukitettu viemäri. [30.]  
 
Kuva 10. Sujutusmenetelmän huopaputket, joita kyllästetään hartsilla tai epoksilla ennen 
sujuttamista viemäriin. [25.] 
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6.1 Putkireformi Oy – pinnoitus- ja sujutusmenetelmä 
PINNOITUS: 
Pinnoitusmenetelmää käytetään muovi- ja valurautaviemäreiden saneeraukseen. Saneeraus 
suoritetaan niin, että putkien pitää olla pinnoitettaessa kuivat ja puhtaat. Putkireformi Oy:n 
pinnoitusmenetelmällä saadaan aikaan itsekantava, uusi elastinen putki vanhan sisälle, eli 
uusi putki ei ole riippuvainen vanhasta putkesta ja kestää sekä lämpöliikkeet että talon liikkeet. 
Siten kyseinen pinnoitusmenetelmä soveltuu paremmin pystyviemärikokonaisuuksille, sillä 
useat haarakohdat, mutkat ja pienkokoiset putket pystytään pinnoittamaan 
kustannustehokkaasti rikkomatta rakenteita. [37.] 
Putkireformi Oy:n pinnoitusmenetelmällä pystytään tällä hetkellä saneeraamaan 
halkaisijaltaan 30 - 160 mm:n suuruisia viemäriputkia ja käyttövettä ei tarvitse katkaista 
saneerauksen aikana tai ajaksi. Viemärin käyttökielto on arvioitu olevan noin 5 vuorokautta. 
Viemärin käyttökiellon ajaksi tarkoitetaan jokaiseen asuntoon kuivakäymälä. Lopuksi 
dokumentoidaan puhdistus- ja pinnoitustulos ja asiakas saa nämä DVD-dokumenttina 
luovutuskansiossa muiden dokumenttien kanssa. [37.] 
Itse pinnoitusmenetelmä suoritetaan näin; alkutöinä Putkireformi Oy:ssä suoritetaan 
ennakkokartoitus, alustavat suojaukset ja vesikalusteiden irrottaminen. Tämän jälkeen 
viemärit puhdistetaan ja pinnoitetaan käsityönä erikseen. Putkien kuivuttua ne pinnoitetaan 
joustavalla hyvin luotettavalla ja hyvin tarttuvalla epoksimassalla. Jokaiseen viemärihaaraan 
tehdään pinnoituserikseen ja työtä seurataan jatkuvasti videokameralla, jotta pinnoituksesta 
tulee varmasti peittävä, sillä pinnoitteen on oltava toimittajan laatuohjeiston mukainen. Kun 
pinnoite on kuivunut, koko viemäristö kuvataan ja varmistetaan, että lopputulos on 
laatuvaatimusten mukainen. Lopuksi videomateriaali tallennetaan ja vesikalusteet 
asennetaan takaisin omille paikoilleen sekä suoritetaan loppusiivous. [37.] 
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SUKKASUJUTUS 
Putkireformi Oy:n sukkasujutusmenetelmä käytetään valurauta-, betoni- ja muoviviemäreiden 
saneeraukseen, mutta se soveltuu lähes mille putkimateriaalille tahansa. Menetelmä toimii 
siten, että sukkasujutus menetelmällä tehdään vanhan putken sisälle uusi putki. Sen 
erikoispiirre on erittäin suuri rengasjäykkyys, mikä tarkoittaa sitä, että se jaksaa hyvin kantaa 
putkeen kohdistuvaa maakuormaa. [38.] 
Sukituksen avulla voidaan uusia kiinteistöjen viemäreitä kuten pohja-, tontti ja pystyviemäreitä 
sisäpuolelta. Putkireformi Oy:n sukkasujutusmenetelmän avulla sukkasujutusputkesta tulee 
kovettuaan itsekantava ja kova putki. Tyypillisen rakennuksen pohjaviemäri, kaikki sen haarat 
ja tonttiviemäri saneeraan noin kahdessa viikossa. [38.] 
Putkireformi Oy:ssä sukkasujutusmenetelmä toteutetaan siten, että ensin putki puhdistetaan 
joko mekaanisesti tai/ja painehuuhtelulla sekä video kuvataan. Sukituksen aikana putken pinta 
voi olla hiukan kostea, mutta putkessa ei saa olla vettä. Kun vesi on poistettu putkista, sukka 
asennetaan paineilman avulla tarkastusluukusta, kaivosta tai kaivannosta ja jätetään se 
kovettumaan. Haarat porataan putken sisäpuolelta auki robottiporalla. Tämän jälkeen kaikki 
mahdolliset haarayhteet asennetaan ja haarat sukitetaan. Putkireformi Oy:n 
sukkasujutusmenetelmän ohipumppausten avulla viemärien käyttökiellot asuntoa kohden 
jäävät hyvin lyhyeksi ja tämän lisäksi asukkaille tarjotaan käyttökieltojen ajaksi 
kuivakäymälöitä. Lopuksi kaikki saneeratut putket video kuvataan sukituksen jälkeen ja 
asiakas saa työn loputtua täydellisen raportin sekä DVD:n lopputuloksesta. [38.] 
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Kuva 11. Sukitetun viemärin sivuhaaran auki poraus käynnissä porarobotin avulla. [30.] 
6.2 Aarsleff Oy – viemäreiden sujutusputkimenetelmä 
Aarsleff Oy:n sujutusputkimenetelmän käyttökohteena ovat rakennusten pohja- ja 
pystyviemärilinjat sekä tonttiviemärit. Usein viemäreiden uusimisessa 
sujutusputkimenetelmällä voidaan vähentää huomattavasti rakennustöiden määrää ja 
useimmissa tapauksissa riittää, että vahingoittuneen putken päät ja tietyissä tapauksissa 
myös haarakodat saadaan esille. Sujutusputkimenetelmässä putkistossa olevia 
tarkastusluukkuja voidaan hyödyntää sujutuksen aloitus- tai lopetuskohtina. 
Rakennuskohteisiin asennetaan pääsääntöisesti halkaisijaltaan 100 -400 mm:n 
sujutusputkea. [39.] 
Viemärin liitoskohdissa voidaan käyttää myös haarayhdettä, jonka tehtävänä on vahvistaa 
liitoskohtaa rakenteellisesti, mutta haarayhde voi myös olla selkeä urakkaraja liittyvän putken 
suuntaan. Haarayhteelle voidaan kuitenkin liittyä perinteisin menetelmin tai muilla 
vaihtoehtoisilla menetelmillä. Aarsleff Oy:n sujutusputkimenetelmässä ulkoalueilla olevat 
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putkistot sujutetaan kaivosta kaivoihin, eikä maanrakennustöitä tarvita lainkaan. Jotta työ 
sujuisi mukavasti ja suunnitelmien mukaisesti, lähtötietojen paikkaansa pitävyys on 
tarkistettava huolellisesti. Menetelmässä sujutettavan putken on kestettävä mekaaninen 
puhdistus ja huuhtelu sekä toimittava muottina asennusvaiheessa, siten ennakkotutkimus on 
välttämätön. Aarleff Oy:n sujutusputkimenetelmään on yhdistettävissä niin perinteisin 
menetelmin uusittavia osuuksia kuin muita vaihtoehtoisia menetelmiä, koska kyseessä on 
joustava saneerausmenetelmä. [39.] 
Aarleff Oy:n viemäreiden sujutusputkimenetelmässä käytettävä sujutusputki täyttää myös 
SFS EN 13566-4-standardin vaatimukset. Putki on materiaaliltaan muovipinnoitteinen 
polyesterihuopaputki, joka on kyllästetty synteettisellä hartsilla. Aarleff Oy:ssä sujutusputki 
sujutetaan vahingoittuneeseen putkeen ilmapaineen avulla. Kun sujutusputki on asennettu 
paikalleen, se kovetetaan kovaksi, uudeksi putkeksi vanhan putken sisään, jonka jälkeen 
kovetusreaktio saadaan aikaan joko aikakovetteisena tai höyryttämällä. 
Sujutusputkimenetelmässä sujutusputken ulkohalkaisija ja seinämävahvuus määritellään 
tapauskohtaisesti olemassa olevan putken ja sitä ympäröivien olosuhteiden perusteella, jonka 
takia jokainen saneeraus on yksilöllinen. [39.] 
Sujutusputken rakenne muodostuu seuraavista: 
 putki koostuu yhdestä seitsemään erillisestä huopakerroksesta 
 huopakerroksien paksuus voidaan valita 1,5 mm:n välein 
 minimi huopakerrosten paksuus kuitenkin 3,0 mm 
Putki mitoitetaan Aarleff Oy:n sujutusputkimenetelmässä aina niin, että kovettunut putki 
kestää siihen kohdistuvat erilaiset rasitukset ja sen huopakerrokset kiinnitetään toisiinsa 
pituussuuntaisesti. Sisäpuolinen muovikalvo kiinnitetään sisimmäiseen huopakerrokseen ja 
sujutusputken rakenne on suunniteltu mahdollisimman hyvin estämään venymistä 
asennusvaiheessa. Näin myös saavutetaan kontrolloitu, optimaalinen putken 
seinämävahvuus koko sujutuspituudella. [24. s. 160 - 162] 
Asennus sujutusputkimenetelmän avulla tapahtuu siten, että asennuskalusto on sijoitettu 
kuorma-autoihin, jolloin kaikki asennustyössä tarvittavat välineet ja laitteet ovat valmiina 
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kuorma-autossa esim. työmaalla tarvittavat sähkö, paineilma ja lämpö saadaan myöskin 
asennuskalustosta. Kaluston tarvitsema tila riippuu työmaan koosta ja käytettävästä 
asennustavasta, jonka takia koko saattaa vaihdella merkittävästi. Erilaiset työmaalla 
tarvittavat luvat esim. liikennejärjestelyt sovitaan asiakkaiden ja viranomaisten kanssa. Kun 
työmaalla tarvittavat luvat on hoidettu, sujutettava putkiosuus puhdistetaan kaikesta irtoavasta 
aineksesta. Puhdistustulos tarkistetaan huolellisesti ennen asennusta TV-kuvauksella. Tämän 
jälkeen tehdään varsinainen sujutusputken asennus, haarakohtien avaus robottiporalla, 
mahdollisten haarayhteyden asennus ja loppukuvaus. [24. s.160 - 162] 
Aarleff Oy:n sujutusputkimenetelmän etuja ja hyötyjä on monenlaisia; menetelmä on 
merkittävästi nopeampi verrattuna perinteiseen tapaan korjata viemäreitä. Menetelmää varten 
ei tarvitse tehdä yhtään työaukkoja ja menetelmä on hinnaltaan kilpailukykyinen. Se ei aiheuta 
myöskään pöly- eikä meluhaittoja sekä asukkaat voivat asua työn aikana normaalisti omissa 
asunnoissaan. Sen huonoja puolia ovat kuitenkin, ettei se varsinaisesti korvaa varsinaista 
linjasaneerausta ts. putkiremontti on jossain vaiheessa suoritettava. [24. s.160 - 162] 
7 Yleisesti elementtiratkaisut linjasaneerauksessa  
Perinteisen linjasaneerauksen rinnalle on kehitetty erilaisia elementtiratkaisuja tuottamaan 
erilaisia ja uusia mahdollisuuksia toteuttaa linjasaneeraus nopeasti, edullisesti ja 
ympäristöystävällisesti. Elementtiratkaisut on käytetty paljon ja sopivat parhaiten 
elementtikerrostaloihin, koska talon seiniä ja käytössä olevia rakenteita ei rikota vaan uudet 
putket asennetaan koteloissa käytävän seinää pitkin huoneistojen kohdalle ja siitä 
huoneistoihin. Näin toimimalla vältytään aikaa vievältä purkutyöltä, kun talon rakenteita ei 
rikota. Samalla tässä vältetään rakennuspölyn ja jätteiden syntymistä ja remontista aiheutuvat 
äänet ovat hallittavissa. [17.] 
 
On erilaisia vaihtoehtoja elementtiratkaisussa erilaisiin remonttitarpeisiin. Nämä vaihtoehdot 
ovat vesijohtoelementit, sähköjohtoelementit, viemärielementit, LTO-elementit, 
keskuspölyimuri-elementit. Vesijohtoelementtejä käytetään esimerkiksi nousu- ja 
vaakalinjojen kotelointiin porrashuoneissa ja huoneistoissa, mutta voidaan myös käyttää 
lämpöjohdoille. Sähköjohtoelementtejä käytetään nousu- ja vaakalinjojen verhoukseen 
porrashuoneissa ja huoneistoissa. Ne voidaan valmistaa turvallisuuden vuoksi 
paloeristettynäkin. Viemärielementit valmistetaan kuivatiloihin ja märkätiloihin. Ne voidaan 
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käyttää mahdollisuuksien mukaan vaakalinjojen kotelointiin ja niissä käytetään 
vuodonilmaisimia. LTO-elementit sopivat lämmöntaiteenottolaitteen putkien ja sähköjohtojen 
kotelointiin ulkona, se sisältää asianmukaisen eristyksen ja kannakkeet. Sisätiloissa 
lämmöntaiteenottolaitteen putket voidaan kuljettaa myös normaaleissa 
vesijohtoelementeissä. Keskuspölyimuri elementissä takaa keskuspölyimurien putkiston 
jälkiasennukseen viimeistellyn ulkoasun niin huoneistoon kuin porrashuoneeseen. Se sopii 
erityisesti myös omakoti- sekä rivitaloon tai teollisuuskiinteistöön. 
 
Esivalmistettujen elementtien erivalmistajat suomessa ovat: 
 
 Asor elementti 
 Pipe-modul 
 Cefo-elementti 
 
Voidaan tulla siihen tulokseen, että elementti on pintarakenteeltaan palo- ja äänitekniikaltaan 
korkeatasoinen tuote ja siinä on valmiina tarvittavat eristeet sekä kannakkeet putkille sekä 
johdoille. Koteloissa on siisti ja kestävä viimeistelty maalipinta ja kotelot valmistetaan myös eri 
materiaaleista kuten ruostumattomasta teräksestä. Koteloita ei ole välttämätön rakentaa 
asennuskohteessa, joten sen avulla päästään nopeasti laadukkaaseen ja asiakasta 
tyydyttävään lopputulokseen. Tästä johtuen markkinat ovat viime vuosina kehittyneet ja 
kehitystyön tulos näkyy siten, että nykyään löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja 
elementtiratkaisujen toteuttamiseksi. [17.] 
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Kuva 12. Esivalmiselementtivalikoima - Erilaiset vaihtoehdot elementtiratkaisussa erilaisiin 
remonttitarpeisiin. [26.] 
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Kuva 13. Vesijohtojen pysty- ja vaakalinjat asennetaan porrashuoneessa. [26.] 
   
 
   31 
 
  
 
Kuva 14. Kuvassa numeroituna eri osat ja vasemmalla alakulmassa esitetty osat. [19.] 
   
 
   32 
 
  
7.1 Elementtiratkaisujen hyvät puolet 
Elementtiratkaisuilla on paljon hyviä ja hyödyllisiä puolia linjasaneeraushankkeessa. Hyödyt 
ovat sekä rakennuttajalle että tilaajalle. Se on innovatiivinen ratkaisu vesi- ja viemärijohtojen 
uusimiseen. Hyötyjä ovat mm. kustannustehokkuus, laadunvarmistus, energiataloudellisuus, 
huolto ja muutostyöt, vuototurvallisuus ja vuodon havaittavuus, muunneltavuus, tilavaraukset 
ja käyttömukavuus, äänenvaimennus, paloturvallisuus, vesieristys ja vaihdettavuus. [20.] 
 
Ajankäyttö on yleisesti tärkeä seikka riippumatta minkälaisesta toimenpiteestä kyse, koska 
sillä on suora vaikutus myös kustannuksiin; sekä tilaajalle että rakennuttajalle. Aika on myös 
erittäin tärkeä yleisesti siinä mielessä, että tilaaja haluaa saada toimenpiteen ratkaisuun 
mahdollisimman nopeasti. Yleisesti kylpyhuoneremontin suurin ongelma on se, että suurin 
osa ajasta kuluu vanhojen pintojen poistamiseen ja kylpyhuoneen vanhan runkorakenteen 
repimiseen esiin, mutta esivalmistettujen elementtien käyttö nopeuttaa tätä prosessia 
huomattavasti. Toisin sanoen elementtejä käyttämällä jäävät raskaat purkutyöt pois, siten 
aikaa kuluu huomattavasti vähemmän. Arvokasta aikaa säätävänä etuna on myös sen nopea 
asentaminen, jolloin läpimenoaika lyhenee entisestään oleellisesti verrattuna esimerkiksi 
perinteiseen putkiremonttiin. Suunnittelun tukimateriaalit nopeuttavat myös suunnittelijan 
työtä.[20.]On arvioitu että kerrostaloa kohden käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriverkoston 
uusiminen linjasaneerauksena kestää noin 4-5 viikkoa, asuntoa kohden työskentelyaika 
nousuelementtien kiinnittämisessä on ainoastaan noin 3 tuntia. [21.] 
 
Erityisesti se mikä nopeuttaa toimenpidettä on, että tässä menetelmässä porataan uudet reiät 
uusille putkille, sillä vanhat putket puhdistetaan ja tukitaan ja ne jäävät sellaisenaan 
kiinteistöön. Tällöin haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät huomattavasti, koska vältytään 
ylimääräisten jätteiden syntymiseltä. [Liitteenä 1. PreBath esite]. Etenkin huolto ja 
muutostöidenkin aikana elementtien käyttö osoittautuu ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi, 
sillä elementti-toimilaitteet huolettavissa painonappipaneelin kautta sekä elementtien etulevy 
voidaan irrottaa ja putkistojen muutos- ja korjaustyöt voidaan suorittaa rakenteita rikkomatta. 
Tästä johtuen työstä ei myöskään aiheudu melu- tai pölyhaittoja. [20.] 
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Kuten edellä mainittiin elementtien asentamisesta ei aiheudu melu- tai pölyhaittoja. Samalla 
sen viemäröintijärjestelmä on toteutettu ääntä vaimentavalla viemäriputkimateriaalilla ja 
kannakoitu äänenvaimenninkannakkein. Myös runkojohdot on kannakoitu 
äänenvaimenninkannakkein. [20.] 
 
Elementit asennetaan pääsääntöisesti vesieristyksen päälle, eikä elementeissä ole 
vesieristykseen jääviä rakenneosia. Välipohjan putkiläpiviennit tuodaan korotetun, 
vesieristetyn rakenneaineisen sokkeliosan läpi, jolloin märkätilan lattiapinta pysyy ehjänä. 
Elementtien alaosassa vuodonilmaisuputki, josta mahdollinen vuotovesi pääsee valumaan 
laatoitetulle lattiapinnalle, josta se voidaan helposti havaita C2 rakennusmääräyskokoelman 
mukaisesti. Samalla vesi- ja viemärijärjestelmä on vaihdettavissa D1 
rakennusmääräyskokoelman mukaisesti. [20.]  
 
Näiden etujen lisäksi elementit ovat paloturvallisia ja huomattavasti kustannustehokkaita. Jo 
suunnittelu- ja asennusvaiheessa määritetään selkeät putkireitit, koska elementit kasataan 
asennusvalmiiksi tehtaalla, työmaalle jää vain niiden asentaminen paikalleen sekä vesi- ja 
viemärinousujen kytkennät. Luonnollisesti tilaaja myös säästää näin kustannuksissa, kun 
kiinteistössä ei tarvitse tehdä erilaisia ja laajoja toimenpiteitä. Näin voidaan siis välttää kalliit 
ja hankalat peruskorjaukset.  
 
Esivalmistettujen elementtien käyttö linjasaneerauksessa parantaa putkiston huollettavuutta 
huomattavasti. Lisäksi se antaa mahdollisuuden asentaa huoneistokohtaiset käyttöveden 
vesimittarit ja painesäädöt lämpimälle käyttövedelle. Näin tämän menetelmän avulla 
huoneiston energiankulutusta voidaan samalla pienentää. Remontin yhteydessä elementtiin 
voidaan asentaa syöttöjohdot vesikierroista lattialämmitystä varten. [21.] 
 
Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin esivalmistettujen elementtien käytön edut. 
Esivalmistettujen elementin käytön etuja ovat pääsääntöisesti; 
 
1. Saneerauksen keston lyheneminen ja projektin pituus sekä sen eteneminen voidaan 
määrittää etukäteen yksityiskohtaisesti. 
2. Asukkaan ei tarvitse muuttaa pois asunnosta putkiremontin aikana. 
3. Yllätyksellisten, asukkaille raskaiden ja kalliiden rakennustöiden osuus voidaan hallita 
siten, että ne ovat erittäin minimaaliset. 
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4. Reitityselementeillä putkivedot kalusteille saadaan mahdollisimman lyhyiksi, joka 
edesauttaa siinä, että kustannukset alenevat ja asennusaika nopeutuu. 
5. Valmiit ratkaisut ja siihen liittyvät palvelut helpottavat suunnittelijoiden ja asentajien 
työtä. 
6. Nostaa samalla pysyvästi taloyhtiön ja asunto-osakkeiden arvoa, kun talotekniset 
ratkaisut vastaavat tämän päivän määräyksiä; paloturvallisuus, laatu jne. 
 
Alhaalla olevasta taulukosta 1. voidaan myös selkeämmin havaita elementtien käytön hyödyn 
linjasaneerauksessa eri toimijoille. [20.] 
 
Taulukko 3. Esivalmistetun elementin edut ammattilaisille ja asukkaille. [22.] 
Etuja suunnittelijalle 
 Vakiotuotteet helpottavat ja nopeuttavat suunnittelua 
(samasta tuoteperheestä voi suunnitella koko 
järjestelmän) 
 
 Vakioidut piirustukset (CAD/2D- ja 3D -kuvat) 
 
 Tuotteet mahdollistavat massaräätälöinnin tyyppitaloihin 
 
 Luotettavat laskelmat tarjouslaskennan pohjaksi 
Etuja kiinteistön 
omistajalle 
 Korjausvaiheen nopeutuminen 
 
 Lyhyt asuntojen tuottamaton aika 
 
 Vuokratulojen/kassavirran lyhyt katko 
 
 Kustannussäästöt käytettävissä muihin 
korjaustoimenpiteisiin 
Etuja 
rakennusliikkeelle 
 Mahdollistaa uudenlaisen toimintamallin, jossa 
 
-työvaiheet vähenevät 
 
- työajat lyhenevät valmiiden elementtien ansiosta 
 
- alakattoja ei tarvitse rakentaa 
 
 Edistää ja nopeuttaa tuotannon suunnittelua sekä 
logistiikkaa työmaalla 
 
 Työturvallisuus paranee 
 
 Kustannustehokkuus nousee 
 
 
 
   
 
   35 
 
  
Etuja kiinteistön 
hallintaan 
 Kiinteistön elinkaaren hallinta 
 
 Energiatehokkuus 
 
 Elementit ovat helposti tarkistettavissa ja huollettavissa 
avattavuuden ansiosta 
 
 Kuntoarviot ja -tutkimukset ovat mahdollisia ilman rakenteiden 
laajaa rikkomista 
Etuja asukkaille 
 Teollisesti esivalmistettu, nopea ja kustannustehokas 
 
 Remontti voidaan toteuttaa edullisesti pienellä työvoimalla 
 
 Työ on siistiä, koska talon rakenteita ei pureta eikä isoja koneita 
tarvita. Lisäksi se tehdään pääosin huoneistojen ulkopuolella 
 
 Veden käyttökatko on vain muutamia tunteja, koska vanha 
järjestelmä toimii rinnalla 
 
 Asuminen on mahdollista remontin aikana 
 
 Putket on helppo tarkastaa ja korjata avattavien koteloiden 
ansiosta 
7.2 Elementtiratkaisujen huonot puolet 
Jokainen remontti on yksilöllinen, joka tarkoittaa sitä, että mikä sopii yhdelle, ei välttämättä 
käy toiselle.  Pääsääntöisesti esivalmistettujen elementtien käyttö linjasaneerauksessa ei ole 
paljon huonoja puolia, koska se on tehty helpottamaan niin tilaajaa kuin rakennuttajaa. 
 
Elementtiratkaisujen huonoksi puoleksi ovat osoittautuneet kolme asiaa. Ensimmäinen 
ongelma on se, että esivalmistettujen elementtien käyttö linjasaneerauksessa pienentää tilaa 
jonkin verran. Toinen ongelma on se, että päinvastoin kuin perinteisessä linjasaneerauksessa 
lattialämmitystä ei voida asentaa. Kolmanneksi ongelmaksi osoittautuu se, että tilojen 
toimivuutta ei saadaan parannettua uusittaessa kylpyhuone. 
 
 
On huomioitava, että esivalmistettu elementtien käyttö linjasaneerauksessa on kehitetty siten, 
ettei sillä olisi vastaavanlaisia ongelmia kuin perinteisessä linjasaneerauksessa. Mutta niin 
kuin edellä mainittiin niin myös esivalmistetuilla elementeillä on pieniä huonoja puolia, joihin 
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tulisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota, niitä kehittäessä. Huonojen puolien ollessa niin 
vähän voidaan tässä vaiheessa tulla jo siihen tulokseen, että esivalmistettujen elementtien 
käyttö on parempi kuin perinteinen linjasaneeraus. 
7.3 Elementtiratkaisujen asentamisen vaiheet 
Elementtituotteiden valmistamisessa on arvioitu olevan noin seitsemän vaihetta. Seitsemän 
vaihetta on laadittu siten, että asentamisen aikana asunnossa on minimaalisesti häiriötekijöitä. 
Asentaminen ei ole ainoastaan helppoa, mutta myös turvallinen. Asukkaan ei tarvitse muuttaa 
pois asunnosta, sillä sen asentaminen on nopea eikä kestä kuukausia. Seuraavaksi esitetään 
nämä seitsemän vaihetta, jotka havainnollistavat, kuinka esivalmistettuja elementtejä 
asennetaan ja kuinka linjasaneeraus suoritetaan esivalmistetuilla elementeillä.  
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Kuva 15. Esivalmistettujen elementtien vaiheet jaettuna seitsemään osaan. 
 
 
 
 
 
 
1. Puhdistaminen
2. Tukikehikko
3. Tiivistekerros ja pintakerros
4. Elementtien  ja LVI-asennus
5. Lattioiden tasoittaminen ja seinien 
Päällystäminen
6.  Kalusteiden asennus
7. Sisäkaton asennus
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Ensimmäinen vaihe 
Ensimmäisessä vaiheessa vanha kylpyhuone siivotaan siistiksi kaikista ulkoisista 
putkista ja suihkulaitteista. Aluksi suljetaan ja pysäytetään kaikki vedenkäyttö 
asunnoista niin, että talon asukkaat eivät voi käyttää linjasaneerauksen aikana vettä. 
Sen jälkeen kaikki vanha sisustus kuten pesualtaat, vessanpönttö, kylpy jne. 
poistetaan. Pinnat säilytetään entisellään, mutta kaikki vanhat reiät paikataan. Kaikki 
mahdolliset kierrätettävät materiaalit kierrätetään.  
 
Ennen kuin putkia paikataan niitä puhdistetaan epämääräisiltä epäpuhtauksilta. Kun 
vanhat reiät on paikattu niitä paikataan, jonka jälkeen ne ovat täysin poistettu käytöstä. 
Vedensaannille ja viemärille porataan uudet reiät, jonka jälkeen lattialle asennetaan 
erikoismatto. Erikoismatto edesauttaa muotoilunsa ansiosta ilmanvaihtoa 
lattiapinnassa. Kun erikoismatto on asennettu ja mattoon leikattu lattiakaivo paikat, 
voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
 
Kuva 16. Kuvassa ensimmäinen vaihe kun kylpyhuone on siivottu siistiksi kaikista 
ulkoisista putkista ja suihkulaitteista. Putket paikattu ja erikoismatto asennettu. [31.] 
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Toinen vaihe 
Toisessa vaiheessa kylpyhuoneen sisälle asennetaan tukikehikko, joka muodostaa 
välitilan vanhan ja uuden seinän väliin. Myöhemmin tukikehikkoon asennetaan kaikki 
ne asiat, mitä on laitettava kiinni seinään. Kattoon asennetaan sähköinen laatikko, joka 
myös ohjaa kaikkia tulevia sähkön kylpyhuoneessa. Jos kylpyhuone on yli kaksi metriä 
pitkä, silloin kylpyhuoneeseen asennetaan myös sauma profiilia. Kun nämä ovat 
valmiina voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli vaiheeseen kolme. 
  
Kuva 17. Toinen vaihe. Tukikehikko asennetaan ja kattoon sähköinen laatikko, joka 
ohjaa kaikkia tulevia sähkön kylpyhuoneessa.Profiilit asennetaan. [31.] 
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Kolmas vaihe 
Kolmannessa vaiheessa kehikkoon kiinnitetään kuitukipsilevyjä, joihin varsinainen 
tiivistekerros ja pintakerros myöhemmin asennetaan. Kukin seinäelementti on merkitty 
nimellä työn helpottamiseksi. Asennuspiirustuksessa määritellään minne kukin 
seinäelementti sijoitetaan.  
 
 
 
 
Kuva 18. Kolmas vaihe. Seinien asentaminen. [31.] 
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Neljäs vaihe 
Neljännessä vaiheessa tehtaalla valmiiksi rakennetut elementtiosat asennetaan LVI-
asennuksineen paikoilleen ja se kytketään kylpyhuoneen liitäntöihin. Kun kaikki osat 
on nämä osat ovat kytketty kylpyhuoneen liitäntöihin voidaan siirtyä viidenteen 
vaiheeseen.  
 
 
Kuva 19. Neljäs vaihe. Tehtaalla valmiiksi rakennetut elementtiosat asennetaan. [31.] 
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Viides vaihe 
Viidennessä vaiheessa lattiat tasoitetaan. Tämän jälkeen seinät ja lattia päällystetään 
tiiviste kerroksella. Kun nämä on päällystetty, lopuksi asennetaan uusi pintakerros, 
joka voi olla kaakeli- tai klinkkerilaattaa tai märkätilaan tarkoitettu matto.  
 
 
Kuva 20. Viides vaihe. Lattian ja seinien päällystys sekä lopuksi asennetaan uusi  
pintakerros. [31.] 
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Kuudes vaihe 
Kuudennessa vaiheessa kaikki kylpyhuoneessa olevat yksityiskohdat, kuten lavuaari, 
suihku ja valaistus asennetaan omille paikoilleen. Viidennessä vaiheessa ainoastaan 
mielikuvitus voi asettaa rajat lopputulokselle, sillä tilaaja voi päätöksellään vaikuttaa 
siihen, millaisen lopputuloksen haluaa. Alla olevasta kuvasta voi havainnoida miltä tila 
näyttää tässä vaiheessa. 
 
 
Kuva 21. Kuudes vaihe. Kalusteiden asennus kuten lavuaari, suihku ja valaistus  
omille paikoilleen. [31.] 
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Seitsemäs vaihe 
Viimeisessä vaiheessa eli seitsemännessä vaiheessa sisäkatto asennetaan 
paikoilleen ja sen yläpuolelle asennetaan tarvittava varustus ilmastointiliitännälle, 
sähköliitännälle sekä kylpyhuoneen yläpuolella olevan kerroksen lattiakaivolle. 
Lattiasta seinän kautta kattoon ulottuva ilmarako estää tehokkaasti mahdollisen 
kosteuden tai kondensaation leviämisen. Kun sisäkatto on asennettu paikoilleen ilma 
kiertää mukavasti suihkutilassa ja suihku on käyttövalmiina. Kuvassa 22. voidaan 
havainnoida miltä sisäkaton yläpuolelle asennettu ilmastointivarustus näyttää. 
 
Kuva 22. Seitsämäs vaihe. Sisäkatto asennetaan paikoilleen ja sen yläpuolelle 
asennetaan tarvittava varustus ilmastointiliitännälle, sähköliitännälle sekä 
kylpyhuoneen yläpuolella olevan kerroksen lattiakaivolle [31.] 
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Kuva 23. Kuvassa sisäkaton yläpuolelle asennettu ilmastointivarustus. [21.] 
8 Esivalmistettujen elementtien malliratkaisuja 
Tässä kappaleessa esitetään RIL:n julkaisun osassa 2 Malliratkaisussa on esitetty erilaisia 
malliratkaisuja ja mallisuunnitelmia. Ne koostuvat eri ratkaisuja- ja tuotetoimittajien tarjolla 
olevista peruskorjausmenetelmistä tai erilaisiin peruskorjauksiin käytettävistä materiaaleista. 
RIL:n julkaisu sisältää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja näkemyksiä malliratkaisuista. 
Suunnittelijoiden sekä eri toimittajien malliratkaisujen tietojen oikeellisuudesta ei oteta 
vastuuta tässä työssä. [26.] 
8.1 Pipe – modul 
Pipe-modul:n AS-elementit soveltuvat erinomaisesti vesi-, lämpö- ja viemäriputkien sekä 
sähköjohtojen saneerauksiin sekä uudisrakentamiseen. Pipe-modul:n putkisaneerauksessa 
perusideana on se, että menetelmän avulla vältetään perinteisen menetelmän purkutyöt 
tekemällä putkille uusi reitti vanhan putkiston toimiessa saneerauksen aikana. [26. s.27 - 29] 
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Pipe-modul:n valmistamat elementit ovat avattavia putkistojen koteloita. Niissä on pohja- ja 
kansiosa. Materiaali on noin 1-1,5mm:n vahvuinen sähkösinkitty teräslevy ja niissä on 
polttomaalattu pintakäsittely. Elementeissä palo- ja äänieristeet ovat jo valmiiksi asennettu 
sekä tarvittavat kannakkeet putkille ja sähköjohdoille. Pipe-modul:n toimittamat elementit eivät 
sisällä putkia, koska varsinaiset putket asennetaan elementteihin työmaalle. [26. s.27 - 29] 
AS-elementtijärjestelmän asennuksen etuuksia ovat putkistojen asennustöiden helppous, 
nopeus ja edullisuus. Näiden lisäksi työ voidaan suorittaa isoissakin kohteissa pienellä 
työvoimalla. Työ on siistiä, koska se tehdään huoneistojen ulkopuolella ja jätettä syntyy vähän, 
sillä rakenteita ei avata. Remontin aikana on hyvin lyhyet veden käyttökatkot, sillä 
vanhajärjestelmä toimii uuden rinnalla kunnes ne suljetaan uuden järjestelmän tultua käyttöön. 
Pipe-modulin elementtijärjestelmä täyttää C2-rakennusmääräyskokoelman ehdot, sillä 
elementeissä on luotettava vuodonilmaisin ja putket ovat helposti tarkasteltavissa sekä 
tietenkin. Kotelot valmistetaan hallituissa tehdas olosuhteissa, jonka takia kotelot ovat 
laadukkaita. [26. s.27 - 29] 
 
Kuva 24. Pipe-modul:n suunnittelema malliratkaisu. (Liitteenä 2 suurempi versio tästä 
pohjapiirustuksesta) 
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Kuva 25. Porraskäytävän pystyelementtityyppi ja vaakaelementtityyppi. [32.] 
AS-elementtijärjestelmän käyttö kyseisessä kohteessa tapahtuu siten, että uusien 
vesijohtojen pysty- ja vaakalinjat asennetaan porrashuoneessa joko vesijohtoelementtiin tai 
sähkötilalla varustettuun elementtiin. Pystyelementit varustetaan vuodonilmaisukaukalolla. 
Erilliset kotelot huoneistokohtaisille vesimittareille asennetaan rakennuksen 
porrashuoneeseen.[26. s.27 - 29] 
Rakennuksen vesijohdot asennetaan huoneistojen sisällä vaatehuoneeseen tai eteisen 
kattoon, ja tarvittaessa lämpöjohdot voidaan myöskin asentaa porrashuoneessa elementtiin. 
Rakennuksen keittiöhanojen kytkentäjohdot asennetaan erilliseen kytkentäjohtoelementtiin, 
reitit kuitenkin tarkastetaan kalusteiden mukaan. Lopuksi talon viemärit joko pinnoitetaan tai 
jätetään ennalleen. Tarvittaessa elementteihin saadaan tilavaraus sähkö- ja/tai telejohdoille, 
mutta ne voidaan myös sijoittaa erilliseen sähköjohtoelementtiin. [26. s.27 - 29] 
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8.2 Uponor – CEFO – Ensto Reitityselementtijärjestelmä 
Uponor-Cefo LVIS järjestelmä tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun 
elementtijärjestelmän käytön kuluttajille. Uponor-Cefo:n LVI järjestelmä koostuu toisiinsa 
sopivista moduuleista ja elementeistä, joiden eri yhdistelmillä tuodaan huoneistoihin vedet, 
viemäröinnit ja ilmanvaihto. Järjestelmään kuuluu osana myös valmiit ENSTO 
sähkökeskuksilla varustetut reitityselementti. Sen vakioidut ratkaisut on helppo siirtää kohteen 
LVIS-suunnitelmiin ja tehtaalla valmiiksi koostetut elementit ja putkistot nopeuttavat LVIS-
asennusaikoja työmaalla ja vähentävät asennusvirheiden mahdollisuuksia. 
Kokonaisjärjestelmä tarjoaa turvallisen koko LVI järjestelmätoimituksen yhdeltä toimittajalta. 
[26. s.37 - 39] 
Alla olevassa kuvassa 26. on esitetty yksi Uponor-Cefo:n suunnitelmassa tehty 
peruspohjaratkaisu. Siihen on lisätty pelkkä käyttövesisaneeraus suunnitelma toteutettuna 
CEFO käyttö vesinousuelementillä ja Uponor komposiittiputkistolla. Tätä suunnitelmaa voi 
hyödyntää esimerkiksi erilaisia hybridiratkaisuja mietittäessä. [26. s.37 - 39] 
Kuvassa 26. pohjakuvassa on esitetty sähkönousuille oma sijoituspaikkansa toteutettuna 
CEFO sähkönousuelementillä. Tässä Uponor-Cefo:n elementissä on Ensto Oy:n 
sähkökeskus integroitu valmiiksi sisään. [26. s.37 - 39] 
 
   
 
   49 
 
  
 
Kuva 26. Uponor-CEFO-Ensto Tyyppitalo Mattinen & Niemelä:n suunnittelema 
peruspohjaratkaisu. [26. s.37 - 39] 
Uponor-CEFO-Ensto Tyyppitalo Mattinen & Niemelä:n suunnitelman lopputulos tuottaa 
erilaisia hyötyjä niin asukkaille kuin rakentajille sekä rakennuttajille, sillä tämän suunnitelman 
järjestelmä on valittavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Uponor-Cefo:n valmiit modulaariset 
ratkaisut helpottavat erittäin paljon suunnittelijan työtä sekä teollisesti valmistut tuotteet ovat 
mittatarkkoja ja teknisesti testattuja. Lyhyet putkivedot kalusteille edesauttaa esimerkiksi 
nopeasti asentamisessa. Erittäin merkittävä hyöty asukkaille ja rakennuttajille on se että 
pohjakuvassa esitetty suunnitelma on em. ansiosta kokonaistaloudellinen ratkaisu. Sen siisti 
ja huoliteltu lopputulos on miellyttävä. Putkistoja on mahdollista avata ja vaihtaa joka helpottaa 
tulevaisuudessa ilmestyviä ongelmia, joita voidaan helposti ja nopeasti saamaan kuntoon. 
Uponor-Cefon malliratkaisulla on varma ja luotettava vuodonilmaisu. Sen muita etuja ovat 
esimerkiksi se mahdollistaa sarjatyön myös työmaalla, ja koska sen kaikki vesi- ja 
viemärivedot ovat esivalmistettu tehtaalla työaika kohteessa on lyhyempi. Vesi- ja 
viemärivedot on mahdollista asettaa saniteettitilojen lisäksi myös keittiöön. [26. s.37 - 39] 
 
   
 
   50 
 
  
Tämän Uponor-Cefo malliratkaisussa on esitetty uusi kylpyhuone ratkaisu toteutettuna CEFO-
elementeillä. Suunnitelmassa kaikki tärkeimmät kalusteet sijoitettu samalle seinälle 
esimerkiksi vesi- ja viemärinousulinja on sijoitettu kylpyhuoneeseen kokonaan uuteen 
paikkaan, josta on mahdollisimman lyhyet putkivedot myös keittiöön. Tässä suunnitelmassa 
on huomioitu myös esimerkiksi vesikiertoiselle lattialämmitykselle nousujohtojen paikka. [26. 
s.37 - 39] 
   
Kuva 27. Uponor-CEFO-Ensto Tyyppitalo Mattinen & Niemelä:n suunnitelma malliratkaisu. 
[26. s.37 - 39] 
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Kuva 28. Vesielementit ja viemärielementit. 
•Elementin pohjaosa
•Elementin sokkeliosa (vuodonilmaisin)
•Elementin kansiosa
•Vesijohdot
•Ulostulohaaroitukset
•Putkikannakkeet
•Eristykset
•Läpivientihylsyt
1. Vesielementti
•Elementin pohjaosa
•Elementin sokkeliosa
•Viemärin palo- ja äänieristykset
•Viemäriputket ja osat
•Ulostulohaaroitukset
•Viemärikannakkeet
2. 
Viemärielementti
•Elementin runko-osa
•Elementin kansiosat
•Viemäriputket ja osat
•Ulostulohaaroitukset
•Viemärikannakkeet
•WC:n säiliö (seinämalli)
•WC:n kannatusteline
•Äänieristykset
3. 
Vaakaelementti 
(WC, PA,K)
•Elementin pohjaosa
•Viemäri,palo –ja äänieristykset
•Viemäriputket ja osat LK:lle
•Lattiakaivo: 75 Upnor Vieser
•Viemärikannakkeet
4. 
Vaakaelementti 
(lattiakaivolle) 
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Kuva 29. Lattialämmitykset. 
9 Kustannustehokkuus 
9.1 Putkiremontin hinta elementtiratkaisussa linjasaneerauksessa 
Kalliit ratkaisumenetelmät voidaan välttää käyttämällä elementtiratkaisuja 
linjasaneerauksissa. Elementtiratkaisumenetelmä lyhentää saneerauksen kestoa, 
yllätyksellisten, asukkaille raskaiden ja kalliiden rakennustöiden osuus voidaan minimoida ja 
reitityselementeillä putkivuodot kalusteille saadaan mahdollisimman lyhyiksi, jolloin 
kokonaiskustannukset alenevat sekä perusparannus sujuu työmaalla tehokkaana sarjatyönä, 
jolloin projektin kesto ja kustannustaso voidaan arvioida melko tarkasti etukäteen. 
Elementtiratkaisun ansiosta taloyhtiön korjaus- ja huoltotoimenpiteet helpottuvat ja niiden 
kustannukset pienenevät perinteisiin saneeraus ratkaisuihin nähden. Esimerkiksi 
elementtiratkaisun kustannuksista putkien uusimisessa hinta-arvio on noin 400 - 500 
euroa/m². [33.] 
• Upnor komposiittiputki
L1. 
Lattialämmitysnousu
L2. Vaihtoehtoinen 
lattialämmitysnousu
• Upnor pex 12mmU1. Lattialämmitys
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9.2 Putkiremontin hinta perinteisessä linjasaneerauksessa 
Perinteinen putkiremontti on aina taloyhtiökohtainen, koska sen yhteydessä voidaan toteuttaa 
useita muita korjaustoimenpiteitä. Sisällöltään erilaisten hankkeiden kustannusten 
vertaaminen on vaikeaa. Neliöhintaan vaikuttaa myös huomattavasti asuinhuoneistojen 
keskipinta-ala: hinta on sitä korkeampi, mitä suurempi keskipinta-ala on. Esimerkiksi 
linjasaneerauksen kustannuksia putkien uusimisessa hinta-arvio on noin 600 - 900 euroa/m², 
johon kuuluu viemäreiden uusinta, käyttövesiputkien uusinta pinnalla/koteloissa, märkätilojen 
uusinta, sähkö johtojen uusinta jne. [34.] 
10 Esivalmistettu elementtimenetelmä vs. perinteinen menetelmä 
Syy miksi ei kannata aloittaa perinteistä putkistoremonttia, jossa uusitaan putket ja johdot 
samoille paikoille johtuu siitä, että perinteisessä linjasaneerauksessa viemärit ja vesijohdot 
asennetaan vanhaan hormiin, jonka takia joudutaan purkamaan tila niin että saadaan putkistot 
näkyviin, kun taas elementtiratkaisulle ne sijoitetaan uuteen paikkaan. Perinteinen 
linjasaneeraus on kallis menetelmä suhteessa elementtiratkaisu. Mitä enemmän joudutaan 
remontoitavassa tilassa purkamaan ja rakentamaan, sitä kalliimmaksi putkistoremontti 
muodostuu. Usein perinteiseen linjasaneeraukseen liittyvät asbestityöt sekä siivous- ja 
jätekulut ovat merkittävä hintaa nostava tekijä, jota on syytä huomioida putkistoremontissa. 
Tästä syystä elementtiratkaisussa kustannukset muodostuvat huomattavasti halvemmaksi 
kuin perinteinen linjasaneerauksessa.  Eikä siinä kaikki, esivalmistettujen elementtien käyttö 
linjasaneerauksessa parantaa putkiston huollettavuutta huomattavasti perinteisiin 
putkiremonttiratkaisuihin verrattuna. 
 
Näiden lisäksi perinteinen menetelmä vaatii raskaista rakennustöitä, kun hormeja ja välipohjia 
joudutaan avaamaan sekä putket purkamaan. Tämä vie paljon aikaa verrattuna 
elementtiratkaisu, jota toteuttaessa vanhat viemäri- ja vesiputket jätetään vanhaan hormiin ja 
tulpataan, jolloin näin toimimalla vältytään aikaa vievältä purkutyöltä ja ympäristöä rasittavaa 
purkujätettäkin syntyy vähemmän. Samanaikaisesti betonijätteen määrä vähenee 
huomattavasti, kun vanhoja hormeja ei tarvitse piikata auki, ja kaatopaikkajätettä saadaan 
vähennettyä jättämällä vanhat putket hormiin. 
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Perinteisessä putkistoremontissa työaikainen asuminen on hankalaa, jonka takia yleensä 
joudutaan lähtemään evakkoon. Uuden tilan järjestäminen remontinajaksi muodostuu usein 
hankalaksi ja tämä aiheuttaa usein ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalle, joka asuu 
remontoitavassa tilassa. Huoneistokohtainen häiriöaika kestää usein kuukausia. Yleisesti 
arvioitu aika on noin 3 kuukautta, jos kaikki työt hoituvat suunnitelmien mukaisesti. 
Elementtituotteilla pyritään teollistamaan linjasaneeraukset ja niitä käyttämällä saadaan 
korjausaikaa lyhennettyä, jonka takia asukkaiden ei tarvitse muuttaa pois remontinajaksi. 
Elementtituotteiden asentaminen ei myöskään vie läheskään yhtä paljon aikaa kuin 
perinteinen menetelmä.  Elementtituotteiden asentamiseen on arvioitu menevän korkeintaan 
2 viikkoa. 
 
Perinteisessä menetelmässä on erilaisia häiriötekijöitä, jotka ylipäätään aiheuttavat paljon 
erilaisia ongelmia remontoitavan tilan asukkaalle. Esimerkiksi korjausaikana vesijärjestelmät 
eivät toimi ja sähkökatkoksia on paljon, mutta elementtiratkaisussa on huomattavasti 
vähemmän näitä häiriötekijöitä. Vastaavasti perinteisessä menetelmä sisältää paljon 
äänekkäitä, erittäin pölyisiä työvaiheita ja rakentamisen aiheuttamia hajuja, joita 
elementtituotteiden asentamisessa ei ole ollenkaan vastaavanlaisia ongelmia, sillä elementti 
tuotteiden asentamisessa ei tehdä minkäänlaista purkutyötä. 
 
Suurin ja olennaisin ero on se, että perinteinen putkiremontti ei täytä kaikilta osin nykyajan 
rakentamismääräyksiä D1 ja C2, mutta tätä ongelmaa ei kohdata elementtituotteiden 
asentamisessa. Taulukossa 4. voidaan havaita tärkeät poikkeavuudet perinteisen 
menetelmän ja elementtimenetelmän välillä. 
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Taulukko 4. Perinteisen menetelmän vertaaminen elementtimenetelmään. 
Perinteinen menetelmä Elementti menetelmä 
 
- Pitkä kestoinen toimenpide 
+ Tilat eivät pienene  
+ Tilojen toimivuutta saadaan parannettua 
- Ympäristöhaitallinen 
- Asukas muuttaa pois remontin ajaksi 
- Korkeat kustannukset  
- Suuri resurssin käyttö 
- Tehoton energia  
- Heikko laatu (Esim. huono ilmanvaihto ja 
vesivaurio riskit)  
+Lattia lämmitys  
 
+ Lyhyt kestoinen toimenpide 
- Tilan pieneneminen 
- Tilojen toimivuutta ei saada parannettua 
+ Ympäristöystävällinen 
+ Asukas ei muuta pois 
+ Kustannustehokas  
+ Pieni resurssin käyttö  
+ Energiatehokas 
+ Korkea laatu (Esim. erinomainen 
ilmanvaihto ja äänenvaimennus) 
- Ei lattialämmitystä 
 
 
 
 
Taulukossa 4. on selkeästi esitetty perinteisen menetelmän hyvät ja huonot puolet ja vertailtu 
elementtimenetelmän vastaaviin ominaisuuksiin. Siinä voidaan nähdä helposti, mitkä tekijät 
vaikuttavat siihen, että elementti menetelmä on parempi vaihtoehdon kuin perinteinen 
menetelmä.  
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Kuva 29. Perinteinen kylpyhuone. [26.] 
 
 
Kuva 30. Asori :n nousuhormielementti. [18.] 
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Kuva 31. Asor elementin tilatarve verrattuna vanhaan wc-istuimeen. Vasemmalla elementti 
wc-istuin ja oikealla vanha eli perinteisen menetelmän wc-istuin. [23.] 
11 Yhteenveto 
Tässä työssä selvitettiin millaisia vaikutuksia on perinteisessä linjasaneerauksessa ja 
esivalmistettujen elementtien käytössä linjasaneerauksessa. Linjasaneerauksen eli 
putkiremontin korjaustapaa valittaessa nousee kylpyhuoneen kunto ratkaisevaan osaa. 
Tulevaisuudessa putkiremonttitarpeen kasvaessa tulevat hyvin tärkeäksi se, että tehtävät 
linjasaneeraukset tehdään nopeasti, kustannustehokkaasti ja siten että turvataan talossa 
asuvan asukkaan mukavuus. Asukkaan pois muuttaminen remontin ajaksi ja putkiremontin 
pitkäkestoisuus ovat aina olleet ongelmallisia tilanteita asukkaalle. Jos asukkaat ovat 
lapsiperheitä hyvinkin tärkeään arvoon nousee turvallisuustekijät. 
Tässä työssä vertailtaessa perinteistä menetelmää ja elementtimenetelmää, keskittymisen 
kohteena olivat näiden menetelmien aika, laajuus, ympäristövaikutukset ja kustannukset. 
Näiden kahden menetelmien tuloksia vertailtiin keskenään, jonka jälkeen todettiin kumpi 
näistä menetelmistä on parempi, nopeampi, ympäristöystävällisempi ja on yleisesti alhaisempi 
kustannuksiltaan. 
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Putkiremonttitarpeen kasvaessa tulevat elementtimenetelmällä tehtävät linjasaneeraukset 
valtaamaan markkinat niiden nopeamman läpimenoajan ansiosta verrattuna perinteiseen 
linjasaneeraukseen. Elementtimenetelmällä tehdyt linjasaneeraukset ovat halvempia 
suhteessa perinteiseen linjasaneeraukseen, joka on pitkäkestoinen menetelmä ja saattaa 
yleensä kestää suunniteltua aikataulua kauemminkin. 
Työn tuloksena voidaan osoittaa edellisessä kappaleessa tehdyn vertailun perusteella, kumpi 
menetelmistä on parempi käyttää linjasaneerauksessa. Edellä tehdyssä taulukko 4. 
vertailussa vertailun tulokset selkeästi viittaavat siihen, että esivalmistettujen elementtien 
käyttö linjasaneerauksessa on järkevin tapa suorittaa putkiremontti. Se ei ole ainoastaan 
parempi laadultaan kuin perinteinen menetelmä, mutta myöskin nopeampi, 
ympäristöystävällisempi ja suhteessa perinteiseen linjasaneeraukseen alhaisempi 
kustannuksiltaan. Tästä johtuen voidaan siten tulla siihen päätökseen, että esivalmistettujen 
elementtien käyttö linjasaneerauksessa ja yleisesti sen menetelmä on kannattavampi ja 
järkevämpi linjasaneerausmenetelmä. 
Työn tuloksena saatuja tietoja voidaan hyödyntää putkiremonttien linjasaneeraushankkeissa, 
kun halutaan selvittää työn tarkastelussa olevien menetelmien kannattavuuden 
määrittelemisessä. Tämän lisäksi työstä saatuja tietoja ja tuloksia voidaan myös hyödyntää 
eri taloyhtiöillä tehtävien linjasaneerausten hankesuunnitteluissa, kun esimerkiksi arvioidaan 
taloyhtiöille korjaustarve ja huomioon otettavat seikat linjasaneerauksen yhteydessä ts. 
Tuloksia voidaan hyödyntää perusteltaessa isännöitsijöille ja taloyhtiöille sekä sen asukkaille 
eri korjausmenetelmien etuja ja haittoja. 
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